

Gerenciamento de Projetos: Histórico do gerenciamento de projetos. Conceito de projeto. Project Management Institute. Processos e grupos de processos do gerenciamento de projetos. Áreas do conhecimento: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e stakeholders. Gerenciamento ágil de projetos. Scrum. Tópicos aplicados de gerenciamento de projetos.

Bibliografia

CARVALHO, Marly Monteiro de. RABECHINI JR, Roque. Perspectivas da gestão de projetos. Em: CARVALHO, Marly Monteiro de. RABECHINI JR, Roque. *Gerenciamento de projetos na prática: casos brasileiros*. São Paulo, Atlas, 2009, p. 1-24.

CODAS, Manuel M. Benitez. Gerência de projetos: uma reflexão histórica. *Revista de Administração de Empresas*, jan/mar, 1987, p.33-37.

DAMIANI, José Henrique de Souza (Org.). A nova face da gerência de produtos – o projeto do avião ERJ-170 na Embraer. *Central de cases ESPM/EXAME*, set, 2000.

DESCARTES, René. Discurso do Método, in *René Descartes, coleção os pensadores*. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

DOLOI, Hemanta Kumar. Understanding stakeholders' perspective of cost estimation in project management. *International Journal of Project Management*, vol. 29, 2011, p.622–636

DRUCKER, Peter F. Managing for business effectiveness. *Harvard Business Review*, p. 53-60, may/jun, 1963.

GAREL, Gilles. A history of project management models: From pré-models to the standard models. *International Journal of Project Management*, n.31, 2013, p. 663-669.

HEISLER, Sanford I. Project quality and the project manager. *Project Management*, vol 8, n. 3, aug, 1990, p. 133-137.

IRELAND, L. R. Customer satisfaction: the project manager's role. *Project Management*, v. 10, n. 2, may, 1992, p. 123-127.

PMI – Project Management Institute (Editor). *Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK*, 5ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2014.

PMI – Project Management Institute. *The High Cost of Low Performance: The Essencial Role of Communications*, Pennsylvania, 2013.

LEROY, Daniel. O rumo das pesquisas em gerenciamento de projetos: uma tentativa de síntese – desde a noção de projeto até o gerenciamento por projeto. *Revista Mundo PM*, n. 8, abr/mai, 2006, p.54-61.

MOREIRA, A, M.; SILVA, R. S. Análise de gerenciamento de tempo aplicado a um projeto de petróleo. *Revista de Gestão e Projetos*. v. 1, n. 2, jul./dez. 2010, p. 128-146.

PINK, Daniel H. *Drive: The Surprising truth about what motivates us*. New Your: Penguin, 2009.

SÖDERLUND, Jonas. Building theories of project management: past research, questions for the future. *International Journal of Project Management*, n.22, 2004, p. 183-191.

RAZ, T.; MICHAEL, E. Use and benefits of tools for project risk management. *International journal of project management*, n.19, 2001, p. 9-17.

STUCKENBRUCK, L. C. Integration: the essential function of project management. In: CLELAND, D.; KING, W. R. *Project Management Handbook*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988, p.207-232.

TULIP, A. Planning project costs. *Project Management*, v. 1, n. 4, nov, 1983, p.194-196.